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La période préparatoire => socle d’'un chantier réussi !

Analyse des matériaux-produits

Analyse et critique des plans d’exécution
Analyse et critique du planning de réalisation

Veérification et respect des obligations en terme de sécurité au
minimum
Analyse des dossiers de déclaration des sous-traitants

TransmissIion des éléments validés au Maitre d’Ouvrage

: : '
Animation de la réunion publique avec I'entreprise 5‘..
Accompagnement du Maitre d’ouvrage
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La Direction de 'Exécution des Travaux / Ordonnancement / Pilotage
des Travaux / Coordination :

Vérification de la sécurité

Suivi hebdomadaire minimum avec la rédaction d’'un compte-rendu
de chantier et Photos

Réalisation des points d’arrét et de reprise

Essal de bon fonctionnement des ouvrages
Etablissement des certificats de paiement
et des ordres de service
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Faible réemunération >
Impossibilité de travaliller

convenablement et absence de

ressources indispensables
pour honorer son contrat



Exemple de Conséquences en Phase Etudes :

Absence d’interrogations quant aux meilleures solutions
techniques applicables

Oubli de sollicitation

Manque d’accompagnement

Erreur de dimensionnement

Dossier technique non optimisé en terme d’efficacité
Dossier réalisé par des entreprises



Exemple de Conséquences directes en phase travaux: erreur
dans la rédaction du DCE

En phase ACT : procédure viciée

En phase DET : les sources d’avenant demandé par les

entreprises : absence de I'étude géotechnique, absence du
P.P.S.P.S, absence des protocoles de contrble extérieur, mangque de
précisions dans le B.P.U // Oubli d’'une prestation, absence d'une
ligne dans le D.E, différence entre le plan et le B.P.U...



Exemple de conséguences en phase travaux (suite):

Impossibilité de traiter les situations de travaux dans les
délais impartis : paiement d’intérét moratoires

Absence de suivi de chantier : liberté d’'action de I'entreprise
et malfacon par absence de décision collégiale face a un
imprévu, impossibilité de contréler les produits livrés et/ou leur
mise en ceuvre

Non tracabilité des opérations

Erreur de conception entrainant de fait la réalisation
d’ouvrages non opérationnels ou en dysfonctionnement dées la
réception



Rappel de quelques conséquences pour le Maitre
d’'Ouvrage
Recours devant le Tribunal Administratif
Avenants au marché
Paiement d’intéréts moratoires

Impossibilité de réceptionner des ouvrages non conformes : perte des
subventions

Ouvrages réceptionnés non opérationnels ou en dysfonctionnements :
remboursement des subventions

Absence de garanties du bureau d’études > le Maitre d'ouvrage et
I'Entreprise seront les seuls a couvrir financierement les manquement du
Maitre d’Oeuvre

Devoir justifier d’'une augmentation du prix de I'eau supérieure a celle
annoncée en réunion publique pour pouvoir couvrir ses dérives financieres



Chaque projet est different car chague contexte est différent

Solliciter un Assistant a Maitre d'Ouvrage, un référent de votre
département ou intercommunalité pour vérifier les compétences , les
références et assurances du bureau d’études

N’heésitez pas a verifier les références en contactant les intéressés

Vérifier le nombre de jours prévus pour accomplir la
mission et non le pourcentage de rémunération
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