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T Commune de Truchtersheim -
1L 1 538 136 euros HT
' ! :" Volet 1 : 734 286 euros HT pour la renaturation et acquisitions fonciéres

(Volet 2 : 803 850 euros HT pour les aménagements paysagers et ludiques)

Travaux définis et suivis par un bureau d études sp  écialisé et réalisés par une
entreprise spécialisée en restauratlon de cours o e alk J JBN 1 I A

Agence de l'eau Rhln-Meuse - 50%

Conseil General du Bas Rhin 2000 N5

La redynamisation des écoulements, la protection contre le lessivage en zone de culture et la
revégétalisation du ruisseau par les divers aménagements augmentent sa capacité d'auto-épuration et

DS S
1& limitent les arrivées de polluants.

La diversification du lit et des écoulements induit une amélioration de la qualité des habitats
/ aquatiques et rivulaires. Ainsi elle favorise le re  tour de la biodi versité, comme le préconise la
6’/o,,, Rg,\’\“’ Directive Cadre sur I'Eau pour un objectif de bon €  tat écologique du cours d'eau
" La restauration d'un débit plus régulier et l'intégration d'annexes hydrauliques permettent de limiter les
'\- foé" perturbations du type dépots de sédiments, érosions de berge et du lit.
I'/ONDES
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Localisation

Bas-Rhin

Coordonnées Lambert 11 ét.

X: 987763
Y: 2419417

IGN BD CARTO®, Copyright : IGN Scan 25®

avant travaux

Grace au reméandrage et aux aménagements de déflecteurs dans le lit trop rectiligne et calibré du
ruisseau de I'Avenheimerbach, le fonctionnement du cours d'eau est plus équilibré et le milieu
naturel plus diversifie. Ces multiples aménagements colteux ont une vocation démonstrative et
sont intégrés dans un parc public éco-pédagogique.
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Un projet démonstratif

Dans le cadre de la réalisation du Parc public du Kochersberg (Parc éco-
pédagogique), la commune de Truchtersheim a décidé d'intégrer dans le
projet, la restauration et renaturation de I'Avenheimerbach.

Ce petit cours d'eau, affluent de la Souffel, jouxtant & la fois les zones de
culture et la zone urbaine, avait une allure de fossé.

La commune de Truchtersheim a acheté une bande de terrain de 10 a 15
meétres de large de part et d'autre du ruisseau, afin de pouvoir réaliser les
travaux de renaturation, le chemin de promenade en rive gauche et le
parcours de santé en rive droite.

La nature de l'occupation des sols du bassin versant
(large dominance de culture de mais), l'absence
d'éléments de biodiversité (haie, bosquet, prairie, ...),
le caractere rectiligne du tracé du cours d'eau font
gu'en période de crue et d'orage, le ruissellement
important occasionne des inondations et des coulées
de boue.

Si la qualité de I'eau s'est améliorée ces derniéres années grace a la mise en place de réseaux
d'assainissement et de stations d'épuration, il reste toutefois des rejets qui ont un impact négatif
important sur le cours d'eau. A cela s’ajoute pollution diffuse agricole qui pénalise fortement sur ce
petit affluent de plaine de I'lll avec des problemes de pesticides et de dépassement de normes de
concentration de nitrate.

Le Schéma d'’Aménagement, de Gestion et d'Entretien Ecologiques de Cours d'Eau de la Souffel
propose des actions de renaturation a mettre en place sur tout le bassin versant.

La commune a mis en place un ensemble de techniques démonstratives a
i i i appliquer sur le bassin versant.

Enjeux et objectifs ppliq

Tous les enjeux étaient rassemblés pour améliorer I'état général de ce cours

d'eau.

Plusieurs enjeux principaux : Le but était de supprimer I'aspect rectiligne et calibré du cours d'eau tout en le

Hydraulique revégétalisant.
Ecologique Une valorisation ludique et paysagere du cours d'eau accompagnait I'objectif de
Paysager réguler les débits a I'étiage et limiter le lessivage par la zone de culture.

Ludigue/pédagogique

Les objectifs justifiant les travaux de restauratio n sont de :
- restaurer un milieu diversifié propice a la faune e  tlaflore,

- diversifier les écoulements, stopper I'érosion des b erges et réguler le lessivage des
sols et les arrivées de pollution diffuse,

- valoriser le cours d'eau sur le plan ludique, paysa  ger et pédagogique.
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De la droite ligne...

Les travaux de renaturation du cours d'eau ont
commencé en été 2005.

Le choix des techniques de renaturation s'est
orienté vers le génie végétal.

Aprés retalutage et léger reméandrage, les berges
ont été couvertes de géotextile naturel permettant le
maintien de la terre en attendant la revégétalisation
du talus.

Des fascines et tressages de saules garantissent
localement le maintien du pied de berge.

...a un profil diversifié

Des filots et épis permettent de diversifier les
écoulements et les habitats naturels,
notamment a I'étiage.

Plusieurs petits seuils ont été implantés de
maniére a orienter I'écoulement. La hauteur de
chute n'excédant pas 30 cm, ils seront
submergés lors de crues et ne géneront pas le
bon écoulement.

Des noues végétalisées ont été réalisées en
rive droite, c6té zone de culture pour limiter
limpact direct dans le cours d'eau des
ruissellements et des drains.

Les berges a proximité des ouvrages

(poncons, buses, sentiers, ...) ont été
protégeés par du tunage bois, enrochements
ou gabions.

Une zone de filtration sur 50 meétres permet de
limiter I'apport de sédiments et de matiere en
suspension dans le cours d'eau.
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Une zone de divagation du lit mineur et un lit majeur
ont été mis en place en aval sur un linéaire d'environ
55 metres de long et 10 m de large lorsque I'emprise
du terrain le permettait. Cela devrait servir de zone
d'épandage des crues.

La végétalisation permet d'avoir des milieux naturels
variés (zones humides, herbes, hélophytes, zones
boisées, ...).

La réalisation d'une mare de profondeur maximale de
1m50 a permis de créer une zone humide
naturellement riche, présentant un intérét écologique
et pédagogique. Il s'agit en effet dun lieu de
découverte de la vie aquatique et palustre pour le
public et les scolaires. Les noues végétalisées
servent d'annexes hydrauliques au cours d'eau et de
zone refuge pour les insectes et
amphibiens/reptiliens.

Elles permettent de filtrer et dégrader une partie des
intrants utilisés dans les cultures voisines avant
d'alimenter I'Avenheimerbach.

Des aménagements
pédagogiques
complémentaires

Dans la zone pédagogique, une mare a été
créée, favorisant ainsi I'apparition d’'un biotope
diversifié. Des panneaux pédagogiques et un
suivi de la reconquéte végétale et animale ont
été réalisés avec les écoliers de
Truchtersheim en partenariat avec la Maison
Une multitude de petits aménagements de la Nature du Ried et de I'Alsace Centrale et

accompagne les travaux de renaturation laLigue de Protection des Oiseaux.
(passerelle, panneaux, gloriette, ...).

Un sentier d'interprétation permet aux visiteurs de
s'imprégner du paysage d'antan et d'aujourd'hui.
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Il est nécessaire d'effectuer un
suivi  pour  proposer un
programme d'entretien régulier
et adapté du site.

En dehors de la zone pédagogique,
un sentier de promenade et un
parcours de santé bordent le cours
d'eau. La végétation arbustive et
herbacée implantée recouvre les
ouvrages réalisés dans le lit et sur
les berges. Le chenal d'étiage,
zone dynamique reste visible et
exempt de végétation.

En juillet 2008, un orage a provoqué des
pluies importantes. Le site était inondé
plein  bord. Quelgues problemes
d'érosions ont menacées les ouvrages
en "dur", mais les aménagements en
génie écologique ont bien résisté au

choc.
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Bilan de I'opération

un site démonstratif pour des méthodes alternatives d'aménagement de ruisseau,
une diversification de I'écoulement avec un maintie n du débit d'étiage,

un retour vers des milieux aquatiques, palustres et rivulaires diversifiés,

une zone ludique et pédagogique attractive,

et un embellissement paysager pour les riverains et usagers .
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FICHE EXPERT

Un site démonstratif

Les objectifs de départ ont été respectés par le programme ambitieux de travaux.

Il s'agit la d'un parfait exemple d'aménagement a réaliser en secteur péri-urbain et agricole
pour redonner un aspect plus naturel a un cours d'eau tres dégradé.

Cette réalisation est en effet exemplaire en terme d'amélioration du cadre de vie, de
valorisation d'un cours d'eau, de préservation et reconquéte de la nature et dattrait
pédagogique d'un site.

Si les colts sont élevés, cela est principalement du aux multiples techniques de travaux
démonstratifs.

Un plus pour la biodiversité en zone de culture

Le gain en terme de biodiversité est tres important grace a la création d'une mosaique de
milieux (milieu aquatique, rivulaire, palustre, ...). Les insectes, les mammiferes, les
amphibiens, les reptiliens et les oiseaux profitent tous des aménagements réalisés et des
habitats recréés. L'apparition de plantes ornementales a faible intérét écologique doit étre
gérée dans le cadre de plan de gestion.

Vers un fonctionnement naturel et équilibré du cour s d'eau

Si le cours d'eau rectifié en zone agricole est géomorphologiquement peu mobile, la création
d'un chenal d'étiage a écoulement permanent avec des épis et ilots, permet toutefois de
retrouver une certaine dynamique. La bande de terrain récupérée de part et d'autre du
ruisseau est intéressante pour retravailler le lit mineur, mais insuffisante pour permettre un réel
lit majeur. D'autre part, une réflexion et des actions doivent étre menées a I'échelle du bassin
versant afin de réduire les risques de coulées de boue lors d'épisodes pluvieux importants.

Les aménagements réalisés aménent progressivement le ruisseau vers une fonctionnalité
durable et autonome.

Un mieux en terme de qualité de l'eau

La capacité auto-épurative du cours d'eau a largement été bénéficiaire des aménagements et
végétalisation réalisés. En effet, elle est liée a la dynamique du cours d'eau, la physico-chimie
de I'eau et la végétation.
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FICHE EXPERT

La gestion des risques d’'inondation

Les travaux réalisés permettent de mieux étaler les petites crues notamment sur la zone
d'expansion qui est frequemment inondée. La maitrise d'une bande plus large et des travaux
complémentaires permettraient d'améliorer encore cet étalement des crues.

De nouveaux éléments de paysage

La réalisation avait une double vocation de renaturation et d'amélioration paysagere et
ludique. Ceci est un atout pour les riverains et la commune. La proximité d'établissement
scolaire et de zones commerciales déja aménagés paysagerement donne une continuité et
une cohérence urbanistique au site.

En amenant le public vers ces secteurs renaturés, cela permet de montrer l'intérét de
retrouver des cours d'eau de meilleure qualité.

Le parcours de santé, le sentier de promenade et l'aire de jeux sont autant d'atouts attractifs
pour les habitants et les visiteurs étrangers.

On note une volonté de la commune de Truchtersheim de continuer les aménagements
notamment plus & l'aval et plus en largeur en conti nuant une politique d'acquisition
fonciere. Il est également nécessaire de mettre en  place un entretien programme.

Les techniques utilisées peuvent étre reportées de facon extensive sur d'autres
secteurs du bassin versant de la Souffel.
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